

Αριθμ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ: 6109
Αριθμ. Πρωτ. Αίτησ. Κατ. Εγγράφων: 597
Ημερομ. Κατάθεσης: 12/6/2026



ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΣΤΑΥΡΟΣ Γ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
Βουλευτής Χίου
ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής

ΕΡΩΤΗΣΗ και Α.Κ.Ε

Χίος, 12 Ιουνίου 2026

ΠΡΟΣ: 1.Τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, κ. Νικόλαο- Γεώργιο Δένδια
2.Τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Βασίλειο
Κικίλια

ΘΕΜΑ: «Σοβαρές καθυστερήσεις στην εκτέλεση του έργου “Επισκευή – Αναβάθμιση – Διαμόρφωση Κτιριακών Εγκαταστάσεων Συνοριακού Σημείου Διέλευσης Λιμένα Χίου” — Αγιασμός χωρίς ενεργό εργοτάξιο»

Αξιότιμοι Κύριοι Υπουργοί,

Τέσσερα χρόνια μετά τις κυβερνητικές εξαγγελίες για την υλοποίηση του έργου “Επισκευή – Αναβάθμιση – Διαμόρφωση Κτιριακών Εγκαταστάσεων Συνοριακού Σημείου Διέλευσης Λιμένα Χίου” στις **5 Μαΐου 2026** υπογράφηκε η υπ' αριθμ. **26SYMNV018942851** εργολαβική σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ/ΓΕΕΘΑ-MOMKA) ως Αναθέτουσα Αρχή, της εταιρείας **AKTOR Κατασκευών Τεχνικών και Ενεργειακών Έργων Α.Ε.** ως Αναδόχου και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χίου (ΔΛΤΧ) ως Κυρίου του Έργου, συνολικού προϋπολογισμού **2.602.924,45 €** (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17%), για την ανακατασκευή της παλιάς Ιχθυόσκαλας – Συνοριακού Σημείου Διέλευσης Λιμένα Χίου. Σύμφωνα με τη σύμβαση, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει το έργο εντός **δώδεκα (12) μηνών** από την υπογραφή της, δηλαδή έως τις 5 Μαΐου 2027.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στο τοπικό τύπο (<https://www.politischios.gr/hios-poli/palia-ihthuuskala-estisan-agiasmo-prin-sumfonisoun-ergolavos-kai-upergolavos>) και παρά την υπογραφή της σύμβασης και τον επίσημο αγιασμό που τελέστηκε παρουσία των τοπικών αρχών, το εργοτάξιο παραμένει **ανενεργό**. Αιτία της απραξίας, φέρεται, **η αδυναμία συμφωνίας μεταξύ εργολάβου (AKTOR) και υπερβολάβου.**


Σημειώνεται επίσης ότι το έργο παραμένει περιφραγμένο με μουςαμάδες **εδώ και τρία (3) χρόνια**, χωρίς ουσιαστική πρόοδο, παρά τις επανειλημμένες κυβερνητικές εξαγγελίες.

Η σύμβαση ορίζει ρητά (**παρ. ε.1**) ότι ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει για έγκριση επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα εντός δέκα (10) ημερών από την υπογραφή της. **Η προθεσμία αυτή έχει παρέλθει.**

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτώνται οι κκ. Υπουργοί :

1. Ο Ανάδοχος έχει υποβάλει το προβλεπόμενο από τη σύμβαση χρονοδιάγραμμα εντός της δεκαήμερης προθεσμίας; Εάν όχι, ποια μέτρα λήφθηκαν από την Αναθέτουσα Αρχή;
2. Πότε θα ξεκινήσουν οι εργασίες και πώς θα διασφαλιστεί η ολοκλήρωση του έργου εντός των 12 μηνών που ορίζει η σύμβαση;
3. Παρακαλώ, να μου χορηγήσετε αντίγραφο του επικαιροποιημένου χρονοδιαγράμματος.

Ο ερωτών Βουλευτής



Σταύρος Μιχαλίδης